

3 広域計画策定経過

実施時期	委員会・課題別部会等	内 容
令和6年7月1日	第1回計画策定委員会	総論・基本構想素々案の検討
7月1日	第1回総務企画防災部会	基本計画素々案の検討
5日	第1回教育部会	基本計画素々案の検討
5日	第1回建設産業部会	基本計画素々案の検討
17日	第1回環境衛生部会	基本計画素々案の検討
17日	第1回保健福祉部会	基本計画素々案の検討
25日	副市町村長会議	広域計画素々案の協議
8月2日	正副連合長会議	広域計画素々案の協議
9月25日	第2回保健福祉部会	基本計画素案の検討
25日	第2回環境衛生部会	基本計画素案の検討
26日	第2回建設産業部会	基本計画素案の検討
27日	第2回総務企画防災部会	基本計画素案の検討
27日	第2回計画策定委員会	総論・基本構想素案の検討 基本計画素案の検討
10月1日	第2回教育部会	基本計画素案の検討
21日	副市町村長会議	広域計画素案の協議
31日	正副連合長会議	広域計画素案の協議
11月15日	広域連合議会 11月定例会全員協議会	広域計画素案の説明
12月6日 ～ 1月6日	パブリックコメントの実施	広域計画素案について、住民意見募集（意見3件）
令和7年1月8日	第3回計画策定委員会	広域計画案の協議
21日	副市町村長会議	広域計画案の確認 了承
27日	正副連合長会議	広域計画案の確認 決定
2月12日・14日	広域連合議会2月定例会	広域計画の変更を議決