

一般廃棄物処理施設建設工事【平成28年度 7月度】

平成28年6月13日 現在

1、工事概要

工事名 一般廃棄物処理施設建設工事
工事場所 長野県 大町市 平 4608番地ほか
工期 平成 28年 3月 29日 ~ 平成 30年 7月 31日
構造 建物：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造 4階建て 地上 約25m
 煙突：鉄骨造 地上 約59m

稼働台数は1日に稼働する最大数量を見込んでいます。
毎日この台数が稼働する訳ではありません。

2、工事内容に伴う運搬車両の台数(抜粋)


工種	車種	稼働台数/日	総台数及び稼働時期
伐採	大型トラック(30m ³ /車)	約 4台/日	約 106台 H28.6月上旬~延べ約1ヶ月間
造成	大型ダンプ(5m ³ /車)	約 56台/日	約 5,600台 H28.7月上旬~延べ約4ヶ月間 ※ 7台/日 × 8回/日 = 約 56台/日

※ 上記内容は工事に関わる全ての車両の台数ではありません。



3、工事工程表

※ 吹き出しは一部の工事の内容を記載しており、他の工事については省略しています。



工事車両ルート

- ※ 矢印は日曜日も含まれていますが、基本的に休日となります。土曜日・祝日は工事を行ないません。
- ※ 天候不良の場合は土砂の運搬を行わない場合があります。
- ※ 大型車の交通はおおむね 8:30 ~ 18:00 を予定しています。時速40kmを基本に運行します。
- ※ 7月に運搬予定の土砂は鹿島地区からの搬入の予定です。

発行 北アルプス広域連合
 施工 荏原・相模特定建設工事共同企業体

地区説明会の皆様の意見を踏まえて、今後、定期的に工事情報の提供を行っていきます。