

一般廃棄物処理施設建設工事【平成28年度 8月度】

平成28年7月15日 現在

1、工事概要

工事名 一般廃棄物処理施設建設工事
工事場所 長野県 大田市 平 4608番地ほか
工期 平成 28年 3月 29日 ~ 平成 30年 7月 31日
構造 建物：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造 4階建て 地上 約25m
 煙突：鉄骨造 地上 約59m

稼働台数は1日に稼働する最大数量を見込んでいます。毎日この台数が稼働する訳ではありません。

2、工事内容に伴う運搬車両の台数(抜粋)

工種	車種	稼働台数/日	総台数及び稼働時期
造成	大型ダンプ (5m ³ /車)	約 56 台/日	約 5,600 台 H28.7月上旬～ 延べ 約4ヶ月間 ※ 7台/日 × 8回/日 = 約 56台/日

※ 上記内容は工事に関わる全ての車両の台数ではありません。


盛土の搬入について

造成工事用の土砂は、鹿島地区(建設地の北)からの採取を申請していますが、盛土に適した土砂を必要量確保できないため、不足分を大北骨材組合(建設地の南)から搬入せざるを得なくなりました。また、鹿島地区の土砂採取の許可が遅れているため、土砂の搬入予定を一部変更しています。



3、工事工程表

※ 吹き出しは一部の工事の内容を記載しており、他の工事については省略しています。



※ 矢印は日曜日も含まれていますが、基本的に休工期となります。土曜日・祝日は工事を行いません。(お盆休業時は工事を行いません。)

※ 天候不良の場合は土砂の運搬を行わない場合があります。

※ 大型車の交通はおおむね 8:30 ~ 18:00 を予定しています。時速40kmを基本に運行します。

※ お盆休業前の土砂運搬は大北骨材事業組合からの搬入の予定です。お盆休業明けからは鹿島地区からの土砂搬入を予定していますが状況により台数の増減があります。

※ 大北骨材事業組合からの搬入時には上記の場所に監視員を配置いたします。現場出入口には誘導員を配置します。

発行	北アルプス広域連合
施工	荏原・相模特定建設工事共同企業体